

Harcsa Vince, Nagy Szabolcs, Tóthfalusi Balázs

2024. Nov. 15
 Projekt specifikáció elkészítése – Mindenki

• 2024. Nov. 18

Az adatbázis UML diagramjának elkészítése – Nagy Szabolcs és Harcsa Vince

React projekt létrehozása – Nagy Szabolcs

Főoldal és a bejelentkezési felület létrehozása – Nagy Szabolcs Hibák oldal létrehozása – Nagy Szabolcs

2024. Nov. 19
 Probléma felvétele gomb modell elkészítése – Nagy Szabolcs

• 2024. Nov. 20

Edit problem menu elkészítése - Nagy Szabolcs Hibák oldal betöltése API-ból - Nagy Szabolcs Probléma hozzáadása, dátum javítások - Nagy Szabolcs Backend létrehozása - Harcsa Vince Probléma törlése funkció elkészítése – Harcsa Vince

2024. Nov. 21
 CRUD teljesen működik a hibáknál - Nagy Szabolcs
 User kész – Tóthfalusi Balázs

• 2024. Nov. 26

Snackbar hozzáadása, worker prototípus létrehozva – Nagy Szabolcs

- 2024. Nov. 27
 - Dolgozók modell elkészítése- Bazsa és Harcsa Vince
- 2024. Nov. 29
 - Jármű modell elkészítése Harcsa Vince
- 2024, Dec. 01
 - Snackbar megvalósítása- Nagy Szabolcs
- 2024. Dec. 02
 - UML diagram frissítése Harcsa Vince
- 2024, Dec. 03
 - UML diagram frissítése Tóthfalusi Balázs
- 2024. Dec. 04
 - Dolgozók betöltése API-ból Nagy Szabolcs UML diagram frissítése - Nagy Szabolcs és Harcsa Vince Probléma es a Dolgozók tábla összekapcsolva - Harcsa Vince Enum javítva - Harcsa Vince
- 2024. Dec. 11
 Image fejlesztés alatt Tóthfalusi Balázs és Harcsa Vince
- 2024. Dec. 13
 Image feltöltés a mappába elkészült Tóthfalusi Balázs
 A problémában a dolgozó kijavítva Harcsa Vince

2024. Dec. 18
 Backend javítva - Tóthfalusi Balázs és Harcsa Vince

2025. Jan. 08
 Dolgozók szűrésének megvalósítása - Nagy Szabolcs
 A lezárt problémák láthatók lettek - Nagy Szabolcs
 A járművek oldal elkészült – Nagy Szabolcs

2025. Jan. 12
Kezdő commit – Harcsa Vince

2025. Jan. 14
 Bejelentkezés megvalósítása – Nagy Szabolcs

2025. Jan. 20
 A problémának a státusza módosítható lett - Tóthfalusi Balázs
 A problémák listázása típus szerint megvalósult – Tóthfalusi

2025. Jan. 22
 A jármű kártyák elkészült - Nagy Szabolcs
 A probléma típusok listájának megvalósítása - Nagy Szabolcs
 A probléma típusok lista módosítása - Nagy Szabolcs

• 2025. Jan. 23

Balázs

Probléma típus kiválasztásának megvalósítása - Nagy Szabolcs Vehicle context megvalósítása- Nagy Szabolcs Probléma típus kiválasztás javítása - Nagy Szabolcs Jármű típus és státusz lista hozzáadva - Nagy Szabolcs MySQL adatbázis működik – Tóthfalusi Balázs 2025. Jan. 24
 Dolgozók fejlesztése - Nagy Szabolcs
 A szerepkör lista elkészítése - Nagy Szabolcs

• 2025. Jan. 26

Dolgozó hozzáadása elkészítése - Nagy Szabolcs Járművek szűrésének kinézetének elkészítése- Nagy Szabolcs Jármű módosítás elkészítése - Nagy Szabolcs Get all uploaded images + via link - Tóthfalusi Balázs Követelmény specifikáció elkezdve. - Harcsa Vince A problémák kezelése funkcionális modell elkészítése. - Harcsa Vince

• 2025. Jan. 27

A képfeltöltés elkészült - Nagy Szabolcs

Dolgozó képek javítása - Nagy Szabolcs

Járművek szűrésének megvalósítása - Nagy Szabolcs

A kép neve már a dolgozó azonosítója - Nagy Szabolcs

User status + patch + list elkészítése- Tóthfalusi Balázs

Jármű rendszám hozzáadva - Nagy Szabolcs

A problémák kezelése funkcionális modell fríssítése. - Harcsa

Vince

• 2025. Jan. 28

Import hibajavítások - Nagy Szabolcs
Probléma felület frissítése - Nagy Szabolcs
A dolgozók módosításának elkészítése - Nagy Szabolcs
A dolgozókhoz tartozó képek működnek - Nagy Szabolcs
Kommentek eltávolítása - Nagy Szabolcs
Dolgozók gomb hibajavítása – Nagy Szabolcs

• 2025. Jan. 28

Vehicle PATCH elkészítése - Nagy Szabolcs Rendszám hozzáadása az adatbázishoz - Nagy Szabolcs Vehicle status patch, enum packages - Tóthfalusi Balázs Enum hibajavítások - Tóthfalusi Balázs Probléma listázása felületen lévő mezők kiegészítés -Tóthfalusi Balázs

• 2025. Jan. 29

Vehicle image picker added - Nagy Szabolcs
Problem types from context - Nagy Szabolcs
Ptofil oldal elkészítése - Nagy Szabolcs
Jármű státusz ikonok hozzáadása - Nagy Szabolcs
Főoldal grafikonok hozzáadása - Nagy Szabolcs
Sticky notes added - Nagy Szabolcs
Notes added - Nagy Szabolcs
Notes added - Nagy Szabolcs
Jármű frissítés elkészítése - Nagy Szabolcs
Felhasználó generálásának elkészítése- Nagy Szabolcs
Járművek képeinek elkészítése - Nagy Szabolcs
Képek hátterének eltávolítása - Harcsa Vince
Note added - Nagy Szabolcs
Delete note fix - Nagy Szabolcs
Generate user added - Nagy Szabolcs
Generate user changes — Nagy Szabolcs

- 2025. Jan. 30
 Snackbarok hozzáadása– Nagy Szabolcs
- 2025. Jan. 31

A jegyzet mozgathatóságának elkészítése - Nagy Szabolcs Problem type vizualizálása - Nagy Szabolcs User státusz módosítás implementálása - Nagy Szabolcs Favicon hozzáadása és az oldalcím megváltoztatása - Nagy Szabolcs

Hibajavítások a problémában és a master.xml-ben - Harcsa Vince

Image hibajavítások – Nagy Szabolcs

• 2025. Feb. 01

User státusz módosítás áthelyezése- Nagy Szabolcs Piros snackbar hozzáadása - Nagy Szabolcs Problem type oszlopdiagram hozzáadása - Nagy Szabolcs Problem type series hozzáadása – Nagy Szabolcs

• 2025. Feb. 02

Ugyfélszolgálat oldal hozzáadása - Nagy Szabolcs Chat UI fejlesztése – Nagy Szabolcs

• 2025. Feb. 03

jwt 3.10.0, spring security függőség hozzáadása - Tóthfalusi Balázs

Auth exception handler hozzáadása - Tóthfalusi Balázs Worker hozzáadása a userhez - Harcsa Vince Admin felhasználó létrehozása a teszteléshez - Tóthfalusi Balázs

workerid hibajavítások – Tóthfalusi Balázs

2025. Feb. 04
 Nem szükséges fájlok eltávolítása - Harcsa Vince

2025. Feb. 05
 Oszlopdiagram eltávolítása – Nagy Szabolcs

• 2025. Feb. 06

Időjárás figyelmeztetések hozzáadva - Nagy Szabolcs User státusz módosítás hibajavítások - Nagy Szabolcs AI chat megvalósítása- Nagy Szabolcs CORS hozzáadása a UserController-hez – Nagy Szabolcs

2025. Feb. 07
 Login snackbar added, snowfall data added – Nagy Szabolcs

• 2025. Feb. 08

Profil letöltés gomb hozzáadva - Nagy Szabolcs Főoldal reszponzívvá tétele - Nagy Szabolcs

2025. Feb. 11
 Authorization - Tóthfalusi Balázs

2025. Feb. 19
 Bejelentkezés megvalósítva – Nagy Szabolcs

2025. Feb. 20
 Jogosultságok a tokenben + jelszó kódolása + enum javítva –
 Tóthfalusi Balázs

2025. Feb. 22
Bejelentkezés fejlesztések – Nagy Szabolcs

2025. Feb. 23
További fejlesztések – Nagy Szabolcs

• 2025. Feb. 24

Munkavállaló migráció kész – Nagy Szabolcs Profil migráció kész – Nagy Szabolcs Szabi Profil állapotváltozás migráció kész – Nagy Szabolcs Kezdőlap migráció befejezve – Nagy Szabolcs E-mail és PDF szolgáltatások hozzáadva – Harcsa Vince

• 2025. Feb. 25

Probléma migráció befejezve – Nagy Szabolcs Kijelentkezés hozzáadva – Nagy Szabolcs Bejelentkezés javítása – Nagy Szabolcs Felesleges importok, sorok törölve – Nagy Szabolcs Alapvető jogosultságok szerepkörökhöz – Tóthfalusi Balázs

• 2025. Feb. 26

Felesleges elemek eltávolítva – Nagy Szabolcs /api leképezés – Tóthfalusi Balázs Port változtatása Cors-ban – Nagy Szabolcs Felesleges diagramfüggvények eltávolítva – Nagy Szabolcs

- 2025. Feb. 27
 Kezdőlap reszponzívvá téve Nagy Szabolcs
- 2025. Mar. 04

Dolgozók funkcionális modell elkészült – Harcsa Vince Problémák funkcionális modell hibajavítások – Harcsa Vince Járművek funkcionális modell elkészült - Harcsa Vince

Kezdőlap reszponzivitása kész – Nagy Szabolcs
Jármű oldal reszponzivitása kész – Nagy Szabolcs
Profil reszponzivitása kész – Nagy Szabolcs
Az adatbázishoz UML diagram elkészült – Harcsa Vince
Az adatbázis dokumentáció elkezdve – Harcsa Vince
A dokumentáció szerkezeti felépítésének javítása – Harcsa Vince

• 2025. Mar. 06

Problémák oldal reszponzivitása kész – Nagy Szabolcs Support és profil reszponzivitása kész – Nagy Szabolcs Jogosultság ellenőrzése szerepkörökhöz – Tóthfalusi Balázs Az adatbázis dokumentáció folytatása – Harcsa Vince A dokumentáció bejárhatóságának javítása - Harcsa Vince

- 2025. Mar. 08
 UI korlátozva jogosultságok alapján Nagy Szabolcs
- 2025. Mar. 09
 Automatikus adatbázis létrehozás Tóthfalusi Balázs
 on_holiday státusz hozzáadva Tóthfalusi Balázs
- 2025. Mar. 10
 Felhasználói kézikönyv módosítások Nagy Szabolcs és Harcsa
 Vince
- 2025. Mar. 11
 Bejelentkezési hibaüzenet hibajavítás Tóthfalusi Balázs

Profil ID eltávolítva – Nagy Szabolcs Felhasználói kézikönyv véglegesítése - Nagy Szabolcs Felhasználói státusz végpont - Nagy Szabolcs README telepítési útmutató hozzáadása - Nagy Szabolcs Bejelentkezési oldal tesztek megírása - Nagy Szabolcs

- 2025. Mar. 13
 Teszt fájl + felhasználói végpontok tesztjei Tóthfalusi Balázs
- 2025. Mar. 17

Projekt struktúra hozzáadva README-hez - Nagy Szabolcs worker_tests.jmx hozzáadása - Tóthfalusi Balázs Update (Problem): "datum" mező átírása "date"-re - Tóthfalusi Balázs

problem_tests.jmx hozzáadása - Tóthfalusi Balázs Probléma típus kivétel eltávolítása- Tóthfalusi Balázs

- 2025. Mar. 18
 Jármű nem található kivétel hozzáadása Tóthfalusi Balázs
 Maximális kép méret növelve 20MB-ra Tóthfalusi Balázs
- 2025. Mar. 19
 Kezdőlap teszt újraírás Nagy Szabolcs
 note_tests.jmx hozzáadása Tóthfalusi Balázs
 NOTE_NOT_FOUND kivétel hozzáadása Tóthfalusi Balázs
 Teszt dokumentáció javítások Nagy Szabolcs

Profil és dolgozó oldal tesztjei hozzáadva - Nagy Szabolcs backend_test_documentation.adoc hozzáadva - Tóthfalusi Balázs

useEffect eltávolítva - Nagy Szabolcs

Funkcionális modell dokumentációk frissítve – Harcsa Vince Funkcionális modellek frissítve UI képekkel – Harcsa Vince

• 2025. Mar. 21

README javítva - Nagy Szabolcs

Az oldal most már XAI API kulcs nélkül is betöltődik - Nagy Szabolcs

Felhasználói kézikönyv frissítve - Nagy Szabolcs

• 2025. Mar. 22

UC diagramok javítva - Harcsa Vince

• 2025. Mar. 23

Végpontok dokumentációja elkészült - Harcsa Vince Dolgozó, jármű és probléma dummy adatok hozzáadva -Tóthfalusi Balázs

• 2025. Mar. 24

SkyPassAi már ismeri a programot - Nagy Szabolcs

• 2025. Mar. 25

Dolgozói UI javítása nagy képernyőn - Nagy Szabolcs

• 2025. Mar. 26

Végpontok dokumentációja frissítve – Harcsa Vince Support hotfix - Nagy Szabolcs

UC diagramok frissítve – Harcsa Vince endpoints_documentation.adoc javítva – Harcsa Vince system-plan.adoc frissítve – Harcsa Vince Enum dokumentáció hozzáadva – Harcsa Vince Végpontok dokumentációja frissítve – Harcsa Vince Global CSS módosítva – Nagy Szabolcs

- 2025. Marc. 28
 UC diagramok javítva Harcsa Vince
 endpoints documentation.adoc frissítve Harcsa Vince
- 2025. Mar. 31Cors hiba javítva Tóthfalusi Balázs
- 2025. Apr. 02
 Adatbázis dokumentáció frissítve Harcsa Vince
 UML diagram javítva Harcsa Vince
 application.properties változtatások Harcsa Vince
- 2025. Apr. 03
 README.adoc változtatások Harcsa Vince
- 2025. Apr. 07
 README módosítások Nagy Szabolcs
- 2025. Apr. 11
 Felesleges megjegyzések eltávolítva Harcsa Vince
 Nem használt importok eltávolítva Harcsa Vince
- 2025. Apr. 14
 Alapértelmezett érték eltávolítva a bejelentkezésből Nagy
 Szabolcs